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	АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


	________  
№ ____
г. Североуральск



	


О внесении изменений в существенные условия муниципального контракта

В соответствии с частью 65.1. статьи 112 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе и сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании письма муниципального казенного учреждения «Службы заказчика» от 15 сентября 2022 № 1065, Акта № 1-доп. от 15.09.2022 на дополнительные работы по муниципальному контракту № 69 от 26.07.2022 объект: ремонт автомобильных дорог в г. Североуральске:
1. С целью исполнения муниципального контракта от 26.07.2022 № 69 «Работы по ремонту автомобильных дорог в городе Североуральске» (Заказчик - Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика», Подрядчик - ООО Торговый Дом «Урало-Сибирская Компания», реестровый номер контракта в единой информационной системе в сфере закупок 3663100560422000013) внести изменения (по соглашению сторон) в существенные условия  контракта  изменив срок выполнения работ с 60 календарных дней с момента начала производства работ на 90 календарных дней с момента начала производства работ и изменив срок исполнения контракта.
2.   Муниципальному казенному учреждению «Служба заказчика» в течении 5 рабочих дней с даты подписания постановления подготовить дополнительное соглашение к муниципальному контракту 26.07.2022 № 69 «Работы по ремонту автомобильных дорог в городе Североуральске» о внесении изменений в существенные условия муниципального контракта.
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на директора Муниципального казенного учреждения «Служба заказчика» Белобородова Е.А.
4. Настоящее распоряжение опубликовать на официальном сайте Администрации Североуральского городского округа.
Глава 
Североуральского городского округа
  
                          С.Н. Миронова
